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O QUE ABORDAREMOS ...



1. O papel da Logística na aquisição de Testes Rápidos (TR):

Responsável pela instrução do técnica do processo: termo de 
referência (TR), inclusão/acompanhamento do processo eletrônico de 
compra (PEC), respostas de questionamentos, impugnações e recursos 
realizadas pelo mercado e elaboração do relatório de gestão final.

As aquisições levam em média 8 meses (pregão) para finalização, caso 
não ocorram problemas como questionamentos, impugnações, 
recursos, mandado de segurança, etc.

São necessárias articulações diárias entre diversos setores do MS para 
garantir a aquisição no melhor tempo possível: como Departamento 
de compras (TR, Edital, minutas), jurídico, financeiro e almoxarifado.

Sistemas de acompanhamento: 
SIASG/DW, SILOS, PEC, SEI e Comprasnet.



Os testes novos (PE 72/17) disponíveis proximamente:

- Teste Rápido SÍFILIS ALERE/DIAGLAB (kit com 25 testes): cota
- Teste Rápido SÍFILIS WAMA/PMH (kit com 20 testes)*
- Teste Rápido HCV ALERE/DIAGLAB (kit com 25 testes): cota
- Teste Rápido HCV ALERE/ALERE (kit com 25 testes): atual e nova
- Teste Rápido HBV BIOCLIN/QUIBASA (kit com 25 testes): cota e principal

- Teste Rápido HIV BIOCLIN/QUIBASA (kit com 25 testes): T1 (atual)**
- Teste Rápido HIV ABON/DIAGLAB (kit com 25 testes): cota ***
- Teste Rápido HIV DPP SSP/BIOMANGUINHOS (kit com 10 testes): T2 
- Teste Rápido HIV DPP FO/BIOMANGUINHOS (kit com 10 testes)

*Será distribuído ainda neste semestre;
**Aquisição em andamento;
***Estratégia de concentrar a distribuição para permitir rastreabilidade.



Alguns esclarecimentos: 

Inclusão de quantitativos de cota para atendimento do
Decreto nº 8.538/2015 (regulamenta tratamento favorecido
para microempresas (ME), empresas de pequeno porte
(EPP)“;

Aquisição leva em terno de 8 meses do inicio do processo à
assinatura do contrato;

É feita para atendimento de 1 ano de cobertura nacional;

A legislação permite que sejam adquiridos itens que na fase
de lance ofertem o menor preço, mas deve cumprir as
exigências técnicas contidas no TR.



Resultado último pregão – PE 72/2017
(empresa e marca)

HIV:
principal MEDLEVENSHON/MEDTESTE e cota DIAGLAB/ABON

SÍFILIS:
principal PMH/WAMA e cota DIAGLAB/ALERE

HBV:
principal e cota QUIBASA/BIOCLIN

HCV:
principal ALERE/ALERE e cota DIAGLAB/ALERE



Detalhes sobre a nova aquisição:

09/08/2017 - Iniciado Processo Eletrônico de Compra (PEC) nº 14.773;
Até 15/11/2017 - Prazo para questionamentos e impugnações;
16/11/2017 - Realizado Pregão Eletrônico nº 72/2017 (3 meses);
De 16/11 a 20/12/2017 - Fase “análise da documentação técnica”;
De 02/01 a 12/01/2018 - Fase de recurso, contra-razão e resposta pregoeiro;
26/01/2018 - Resultado do PE no comprasnet
01/02/2018 - Adjudicado o resultado do PE no comprasnet
02/02/2018 - Mandado de Segurança contra item 1 (HIV)
06/03/2018 - Assinada Ata Registro de Preço 22/18 TRs HIV, SÍFILIS e HCV (cota) com Diaglab
05/03/2018 - Assinada Ata Registro de Preço 24/18 TR SÍFILIS (principal) com PMH
05/03/2018 - Assinada Ata Registro de Preço 25/18 TR HBV (principal e cota) com QUIBASA
06/03/2018 - Assinada Ata Registro de Preço 23/18 TR HCV (principal) com ALERE
06/04/2018 - Assinado contrato 58/2018 TR SÍFILIS com PMH
10/04/2018 - Assinado contrato 63/2018 TR HCV com ALERE
13/04/2018 - Assinado contrato 62/2018 TRs HIV, SÍFILIS e HCV (cota) com Diaglab
18/04/2018 - Assinado contrato 77/2018 TR HCV com ALERE

 Do inicio à assinatura do último contrato foram cerca de 8,5 meses
 Item 1 HIV (principal): processo de aquisição reiniciado em 02/05/2018 (1ª decisão em 1ª instância 

foi indeferida a liminar da empresa que solicitou a suspensão dos efeitos da adjudicação de 01/02/18)



2. O papel da Logística na distribuição de Testes Rápidos:

INSTITUIÇÕES 
PREENCHEM MAPA 

NO SISLOGLAB

ESTADO CONSOLIDA 
OS DADOS NO 

SISLOGLAB

LOGÍSTICA ANALISA 
OS DADOS

DIAHV INSERE OS 
PEDIDOS NO 
SISTEMA DE 

DISTRIBUIÇÃO

CAIES/MS REALIZA A 
BAIXA DOS PEDIDOS 

E SEPARA OS KITS

A 
TRANSPORTADORA 

PROVIDENCIA O 
ENVIO

INSTITUIÇÃO RECEBE 
OS KITS E INSERI NO 
RECEBIMENTO DO 

SISLOGLAB

FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DOS KITS

 O DIAHV/Logística analisa 
os pedidos mensais 
(MAPA);

 Providencia os pedidos;
 Monitora cada entrega 

diariamente;
 Resolve os problemas de 

atrasos e demais 
dificuldades de entrega.

Até dia 10 do mês** 2 diasDefinido pelo Estado

Até 5 dias 2 dias2 dias

7 dias úteis (capitais)

RESUMO:
Acompanha compra, estoques, prestação de contas do MAPA e entregas.

**Média de atraso do fechamento de 
MAPA está em 3 dias.

Esse atraso impacta na análise 
nacional dos dados, bem como a 

entrega para o local.



3. A distribuição de Teste Rápidos no BRASIL:



4. Importância do MAPA quanto a prazo e dados

A partir do dia seguinte da data limite de fechamento do 
MAPA (10 de cada mês) é feita análise de todos que 
recebem testes diretamente do MS (cerca de 244 locais 
entre SES, SMS, ONGs e DSEIs).

Conforme ofício-circular 12/2017, a partir de 1/4 a análise 
passou a considerar os critérios:
 Testes enviados no MAPA anterior
 Consumo
 Saldo final (=estoque)
 Estoque almoxarifado MS
 Manter cobertura local de pelo menos 2 meses



IMPORTANTÍSSIMO

 Preenchimento da prestação de contas 
fidedigno ao dado real.

 Portanto, trata-se de informação sobre o que 
tem fisicamente no estoque local (entrada e 
saída).



TR CONSUMO
ESTOQUE

(saldo final)
SOLICITADO

(ressuprimento)

SALDO 
(estoque-
consumo)

ANÁLISE
(sugestão de envio)

ENVIAR

HIV 100 150 500 50
Consumo - Estoque + 

2x o consumo
(100-150+200 = 150)

150*

5. Cálculo de Distribuição 

• A distribuição é baseada no consumo e estoque 
informados no MAPA CONSOLIDADO DA SES ou 
SMS (CAPITAL). 

• A distribuição de T2 é calculada em 30% do T1. 

*O local consome 100, tem 50 de estoque e com o envio de outros 150 kits, completará 
200 kits = 2 meses de consumo



6. Importância do PLANO DE NECESSIDADE

O Plano de Necessidade será a
ferramenta utilizada pelo
Ministério da Saúde em
colaboração com os estados e
municípios que recebem os
testes diretamente deste
Ministério, para planejar as
compras e a distribuição anual.



Importantes considerações sobre o PN:

REDE CEGONHA
 Pensar em todos os agravos;
 Considerar as recomendações dos PCDT’s.

ATÉ 30% TR HIV 1/2 – T2
 Com base no resultado de reagente dos últimos dois anos. Foi repensado esse 

percentual para melhor atender a rede. Se não tiver necessidade pedir menos.

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

QUEM PREENCHE:
 SES e SMS descentralizadas (que recebem diretamente do MS)

PRAZO: LANÇAREMOS NOVO EM JUNHO(para pensarem de JUL/18 a JUL/19)
 DE 10/06/2018 a 29/06/2018

AMPLIAÇÃO GRADATIVA: a medida que as aquisições são realizadas e a rede de 
capilaridade cresce e a ideia desse crescimento se dará pelo PN



PLANO DE NECESSIDADE: preencher em TESTE
Para cada local:

É importante que seja avaliado o quantitativo para cada teste e que seja 
acompanhado continuamente para verificação da demanda mensal e assim 
comparar o planejamento com o que está sendo realizado. 

!

OBSERVAÇÕES:
• T2 deve ser considerado até 30%, com atenção à real necessidade, não fazendo automaticamente;
• Cálculo anual é feito automaticamente considerando o valor mensal x 12 meses;
• As necessidade de mobilizações/campanhas devem ser solicitadas com até 4 meses de antecedência.



PLANO DE NECESSIDADE
Para o MS:

continua ...



RESULTADO: PLANO DE NECESSIDADE X DEMANDA NACIONAL
PERÍODO: mai/17 a abr/18

HIV T1
PN 13 milhões
Dem 12 milhões
-7%

HIV T2
PN 3,1 milhões
Dem 4,9 milhões
+57%

SÍFILIS
PN 12,2 milhões
Dem 10,9 milhões
-11%

HCV
PN 10,7 milhões
Dem 7,5 milhões
-30%

HBV
PN 10,6 milhões
Dem 7,1 milhões
-33%



A distribuição dos testes 
rápidos é feita em temperatura 

ambiente, na própria caixa de 
entrega do fornecedor e em 

caminhão de carga seca.

Todos os testes possuem estudos de estabilidade que 
estarão disponíveis brevemente no SISLOGLAB. 

7. Transporte de testes rápidos:

!



Guia de Recebimentos dos insumos distribuídos pelo MS:

Esse guia pode ser impresso no formato de folder ou 
documento Word para ficar disponível de maneira fácil 
para os responsáveis pelo recebimento dos insumos 
distribuídos pelo MS;

 Destacamos principalmente a necessidade de 
conferência da carga e se observada alguma 
irregularidade entre carga e nota de fornecimento 
deve-se registrar imediatamente no verso dessa nota;

 Locais que precisam de agendamento ou exijam 
validade mínima deve ter muito bem afinada a 
relação com o almoxarifado para não tornar essa 
agenda/exigência um atraso significativo na entrega 
dos produtos.

8. Recebimento de Insumo



9. Melhorias do SISLOGLAB em pauta e comunicação

Melhorias:
 Alterações importantes do MAPA para ajudar o usuário a 

preencher em KIT corretamente;
 Informação de testes distribuídos, com nº de pedido, 

data do pedido e previsão de entrega;
 Limpeza dos comunicados e documentos antigos.

Comunicação: e-mails com sugestão para MAPA: 
 testerapido@aids.gov.br
 Muito disponíveis à sugestões!

mailto:testerapido@aids.gov.br


 Informação de testes distribuídos, com nº de pedido, data do pedido e previsão de entrega:



10. NOVIDADES

 Embalagem de T2 e FO em 10 testes por kit;

 Distribuição de T2 em até 30% do T1;

 Capacitações: videoconferências e presenciais 

(solicitadas)

 Em breve MAPA em vide aula!



Agradecemos a parceria de sempre!

Estamos sempre à disposição!!

Telefone: (61) 3315 7723
e-mail: testerapido@aids.gov.br

Vamos às dúvidas ...

mailto:testerapido@aids.gov.br

